

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, způsobilé právním jednáním :

- 1) **Obec Čakovičky, IČO : 00640115**, sídlem Kojetická 32, 250 63 Čakovičky, zastoupena starostou obce panem Karlem Tomáškem (dále jen **objednatel**) na straně jedné a
- 2) **TANNACO, a.s. , IČO : 61677272** , sídlem Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady, zastoupena panem Zdeňkem Škarvadou, předsedou správní rady , (dále jen **zhotovitel**) na straně druhé , oba společně také " smluvní strany " ,

tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.3.2026 (dále jen Dodatek) :**

Za prvé : Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.3.2026 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva) , jejímž předmětem plnění se stala **zakázka " Rekonstrukce komunikace Čakovičky - ulice U Potoka "** (dále jen **zakázka**) . V průběhu plnění zakázky vyvstala z technických důvodů nezbytná potřeba provedení dalších prací a výkonů (dále jen **vícepráce**) , které tedy nad rámec ujednání uvedených ve Smlouvě objednatel u zhotovitele objednává a současně objednatel prohlašuje, že se tedy nejedná o vícepráce zaviněné zhotovitelem. Zhotovitel se oproti tomu zavazuje tyto vícepráce provést a objednatel se zavazuje za tyto vícepráce zaplatit zhotoviteli navýšení ve smlouvě sjednané ceny za provedení díla .-----

V důsledku shora uvedeného konstatování smluvní strany sjednávají tento Dodatek, který oproti znění Smlouvy mění a) rozsah plnění o tyto vícepráce, b) cenu za provedení díla, c) termín (čas) plnění, v rozsahu uvedeném níže.-----

Za druhé : Rozsah plnění - vícepráce jsou popsány v dokumentech vypracovaných zhotovitelem a jedná se o tyto dokumenty : Rekapitulace stavby (změny 1), Situace změn.

Za třetí : Cena za provedení díla uvedená ve Smlouvě se v důsledku objednávaných víceprací navyšuje o částku 838 316,10 Kč, z čehož zákonná výše DPH činí 145 492,88 Kč.

Určení navýšení ceny díla je uvedena v dokumentu : Rekapitulace stavby (změny 1).

Za čtvrté : Dokumenty uvedené v člancích " Za druhé " a " Za třetí " tohoto Dodatku se stávají nedílnou součástí Dodatku.-----

Za páté : Termín provedení díla specifikovaný jinak v článku 3. , odstavec 4. Smlouvy se z důvodů uváděných shora , posouvá na den 7.7.2026 .-----

Za šesté : V ostatních částech, které nejsou tímto Dodatkem upravovány, zůstává obsah Smlouvy nezměněn.-----

Za sedmé : Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, kterým zároveň potvrzují, že každá ze smluvních stran převzala jedno vyhotovení Dodatku, včetně příloh, dle jeho článku " Za čtvrté "

" .-----

Uzavření tohoto dodatku bylo řádně schváleno zastupitelstvem obce Čakovičky dne 28.5.2026 usnesením číslo 02-5/2026.

V Čakovičkách dne : 30.5.2026

V Poděbradách dne : 29.5.2026

Za objednatele :



Za zhotovitele :



OBEC ČAKOVIČKY
okres Mělník
250 63 pošta Mratín
Tel.: 315 682 286
IČO: 640115

TANNACO a.s. 16
dopravní a průmyslové stavby
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk
IČ 61677272, DIČ: CZ61677272