

- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



investor:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Na Pankráci 546 / 56 , 145 05 Praha 4 , tel: 241 084 111



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 14505 Praha 4

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR

Studie proveditelnosti silnice I/16 - chodníky a dešťová kanalizace v obci Zlatá Olešnice

■ kraj:
Královéhradecký

■ MÚ / OU:
Zlatá Olešnice

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
10 / 2022

■ zakázkové číslo:
O20 016

■ stupeň PD:
Studie proveditelnosti

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Stanislav Janák

■ vypracoval:
Bc. Ondřej Janák, MBA

■ kontroloval:
Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:
00

■ měřítko:

fu

Fiala

DiK

Janák, s.r.o.

Dopravně inženýrská kancelář
nábřeží Václava Havla 207
TRUTNOV

HARMONOGRAM

H.

D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR Studie proveditelnosti silnice I/16 - chodníky a dešťová kanalizace v obci Zlatá Olešnice

Harmonogram prací		Legenda:																																																																							
Datum zahájení projektu:		10/22				11/22				12/22				01/23				02/23				03/23				04/23				05/23				06/23				07/23				08/23				09/23				10/23				11/23				12/23				01/24				02/24				03/24			
Činnost	Počet týdnů	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4																			
Zahájení přípravy	1																																																																								
Studie proveditelnosti	8																																																																								
Geodetické práce	4																																																																								
Inženýrsko-geologický průzkum	4																																																																								
Dokumentace pro vydání společného povolení	12																																																																								
Stavební řízení	8																																																																								
Rozpočet	6																																																																								
Vydání stavebního povolení	1																																																																								
Výběrové řízení	12																																																																								
Realizace	32																																																																								
Kolaudace a zajištění potřebných dokladů	4																																																																								
Konec projektu	1																																																																								