Silnice II/259 hranice kraje – Dubá

Časový harmonogram prací 2026 - km 30,23 - 34,30

Týden 45 **2.11.2026 – 8.11.2026**

Práce v úseku Konrádov až Tubož

komunikace – průjezd s omezením – úprava propustků, dláždění čel propustků

gabionové zdi – průjezd s omezením – zemní práce + stavba gabionů

Práce v úseku Tubož až Blatečky

komunikace – průjezd s omezením – úprava propustků, dláždění čel propustků, terénní úpravy