Silnice II/259 hranice kraje – Dubá

Časový harmonogram prací 2026 - km 30,23 - 34,30

Týden 47 **16.11.2026 – 22.11.2026**

Práce v úseku Konrádov až Tubož

komunikace – průjezd s omezením + uzavírka

- úprava propustků, dláždění čel propustků
- **dne 16.11. bude omezena komunikace z důvodu pokládky ložné asfaltové vrstvy umožněn průjezd s omezením**
- **dne 19.11. bude úplně uzavřena komunikace v úseku hranice kraje – konec obce Konrádov směr Dubá z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy – uzavírka do rána 20.11.2026**
- **dne 20.11. bude úplně uzavřena komunikace v úseku konec obce Konrádov směr Dubá po konec obce Tubož směr Dubá z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy – uzavírka do rána 21.11.2026**

Práce v úseku Tubož až Blatečky

komunikace – průjezd s omezením – úprava propustků, dláždění čel propustků, terénní úpravy

- **dne 16.11. bude úplně uzavřena komunikace konec obce Tubož směr Dubá po cca BUS zastávku Blatečky z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy – uzavírka do rána 17.11.2026**
- **dne 17.11. bude úplně uzavřena komunikace od BUS zastávky Blatečky do cca 100m za konec obce Blatečky směr Dubá z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy – uzavírka do rána 18.11.2026**
- **dne 18.11. bude úplně uzavřena komunikace od cca 100 m za konec obce Blatečky směr Dubá po křižovatku odbočení Ždírec nebo Kokořín z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy – uzavírka do rána 19.11.2026**