Silnice II/259 hranice kraje – Dubá

Časový harmonogram prací 2026 - km 30,23 - 34,30

Týden 48 **23.11.2026 – 30.11.2026**

Práce v úseku Konrádov až Tubož

komunikace – průjezd s omezením + uzavírka

- úprava propustků, dláždění čel propustků
- **dne 23.11. bude úplně uzavřena komunikace v úseku začátek obce Tubož směr Dubá po konec obce Tubož směr Dubá z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy – uzavírka do rána 24.11.2026**

Práce v úseku Tubož až Blatečky

komunikace – průjezd s omezením

– úprava propustků, dláždění čel propustků, terénní úpravy