



Pardubický kraj

OBEC DĚDOVÁ – VODOVODNÍ SÍŤ – ETAPA II.

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Pardubického kraje, dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 2026“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

1)
Název: **Obec Dědová**
Adresa: **Dědová č.p. 38, 539 01 Dědová (p. Hlinsko)**
Zastoupení ve věcech smluvních: Vendula Vallová, starostka,
kontakt – tel.: +420 607 078 287; e-mail: starosta@dedova.cz;
Zastoupení ve věcech technických: provozovatelem vodovodu je obec - starosta
zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl, osoba pověřená
kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrich.drysl@seznam.cz;
IČ: **00269964**
DIČ: **neplátce**
Datová schránka: ID adresa: 7rba4j2
Bankovní spojení: účet č. 11728531/0100, vedený u KB a.s.,
účet č. 94-9417531/0710, vedený u ČNB

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel: **INSTAV Hlinsko a.s.**
Sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zastoupení: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
IČ: 25284959 DIČ:CZ25284959
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 1387951816/2700
Telefon, fax: 469 311 847
E-mail: info@instav.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Luboš Mužík, člen představenstva

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly na změně vzájemně uzavřené smlouvy o dílo stavby **„OBEC DĚDOVÁ – VODOVODNÍ SÍŤ – ETAPA II.“.**
Předmětem dodatku č. 1 je změna článku 3. Cena díla. Cena za provedení prací se mění z důvodu víceprací a méněprací v průběhu výstavby díla.

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Pardubického kraje, dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 2026“

Článek 3. – Cena díla

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena SoD celkem bez DPH:	4 875 708,44 Kč
DPH ve výši 21 %	1 023 898,77 Kč
Cena celkem včetně DPH:	**5 899 607,21 Kč**
Cena méněprací bez DPH	- 1 027 450,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	3 160 678,17 Kč
Cena VCP+MNP celkem bez DPH	**2 133 228,17 Kč**
Cena Dodatku č.1 celkem bez DPH:	7 008 936,61 Kč
DPH ve výši 21 %	1 471 876,69 Kč
Cena celkem včetně DPH:	**8 480 813,30 Kč**

(Slovy: osm milionů čtyři sta osmdesát tisíc osm set třináct korun českých třicet haléřů vč. DPH)

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nenaplní-li se článek 12, odstavec 2 této smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Obce Dědová, na 26. zasedání, konaném dne 30.9.2026, usnesením č. 26/2026

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. – Změnový rozpočet

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Pardubického kraje, dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 2026“

V Dědové, dne 13. 10. 2026

Za Objednatele:

Vendula Vallová
Digitálně podepsal Vendula Vallová
Datum: 2026.10.13 16:44:52 +02'00'

……

Vendula Vallová, starostka

V Hlinsku, dne ……

Za Zhotovitele:

INSTAV
Digitálně podepsal Ing. Vladislav Kropáček
Datum: 2026.10.14 07:28:40 +02'00'

……

Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva